

تقرير شهري

مشروع الحدائق المنزلية للمحاصيل الاستهلاكية

مُعد التقرير
احمد عبدالغني العامري

التاريخ

المحتويات

3	بيانات عامة
3	مقدمة عن المشروع
3	نبذة عن المنظمة المنفذة
4	نبذة عن الجهة الداعمة
4	مراحل المشروع العامة
4	تدريب المرشحات الزراعة:
4	إنشاء البساتين والحدائق المنزلية:
4	التوعية والتدريب للأسر المستهدفة:
4	متابعة ودعم المشروع:
5	أهداف المشروع
5	انشطة المشروع
6	المستفيدين من المشروع
7	الاساليب الانشطة التي تم تنفيذها
7	الاجراءات التفصيلية لتنفيذ الانشطة:
9	خطة التوزيع
11	المواد الموزعة
12	خطة تدريب المستفيدين
12	تقييم تدريب المزارعين
13	خطة متابعة إنبات البذور في محاصيل المستفيدين
13	الانشطة المتبقية:
13	النتائج
14	فريق المشروع:
14	المتابعة والتقييم
14	عملية متابعة تنفيذ الانشطة
16	عملية متابعة وتقييم الانشطة الرئيسية:
17	التحديات والصعوبات:
17	التوثيق

بيانات عامة

اسم المشروع	الحدائق المنزلية الزراعية للمحاصيل الاستهلاكية للأسر الريفية المعدمة
مدة المشروع	4 اشهر
نوع التقرير	شهري / شهر فبراير
مكان تنفيذ المشروع	محافظة تعز مديرية المسراخ
الجهة المانحة	مؤسسة صلة للتنمية

الخلفية

تواجه العديد من المجتمعات التحديات فيما يتعلق بالأمن الغذائي وسبل العيش خصوصاً المناطق الريفية والمزارعين الذي توقفت مصادر دخلهم وتعطلت اراضيهم مع تغيرات وتقلبات المناخ والنزوح بفعل الكوارث والصراعات والذي توجب علينا العمل معهم في تعزيز قدرتهم الزراعية واعددة ممارستهم لها حيث من خلال الحدائق المنزلية والتي تعتبر فرصة لتحسين التغذية وتحسين وضعهم الاقتصادي وتعزيز مصادر الغذاء .

يهدف هذا التقرير إلى توضيح تفاصيل واليات وسير عمل المشروع "زراعة المحاصيل الاستهلاكية في الحدائق المنزلية" خلال شهر نوفمبر يتمحور المشروع حول تعزيز الزراعة المنزلية وتوفير الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية عن طريق تشجيع إقامة حدائق منزلية مستدامة وتوفير الدعم اللازم للمستفيدين. المشروع إلى تعزيز وصول 100 أسرة معدمة إلى متطلباتها الغذائية من المحاصيل الاستهلاكية من خلال تدريب 20 مرشدة زراعية من المتطوعات في المجتمع المستهدف بشكل نظري وعملي وبإشراف مهندس زراعي حيث سيتم تدريبهم نظرياً حول الحدائق والبستنة المنزلية لمدة ثلاثة ايام يومين نظرية ويوم واحد عملية ستتضمن الدورة المحاور التالية(بناء وتصميم الحدائق المنزلية بطريقة صحيحة. صناعة السماد العضوي. مكافحة الآفات المرتبطة بزراعة المحاصيل الاستهلاكية، أنواع المحاصيل الاستهلاكية ومواسم زراعتها، دور المرشحات الزراعيات في تقديم التوعية الزراعية وبناء البساتين والحدائق المنزلية الخاصة بالاسر) بعد ذلك سيتم توزيع عشرة اصناف من البذور المحسنة مع حقيبة زراعية لعدد 20 مرشدة زراعية لتطبيق مخرجات الايام النظرية في الدورة والبدء بمتابعة وزراعة الاصناف من المحاصيل الاستهلاكية كتطبيق عملي في إقامة بساتين وحدائق منزلية خاصة بهن بعد نجاح مخرجات العمل مع المرشحات بعد تقييم اعمالهن وتطبيق مخرجات الدورة بكفاءة عالية في بناء الحدائق وزراعة البذور وطرق صناعة السماد الطبيعي بناء على تقرير المتابعة والتقييم وبإشراف مدير المشروع والمهندس الزراعي الذي قدم محتوى الدورة سيتم إختيار 10 مرشحات زراعيات للعمل مع الاسر المستهدفة في نقل ما تعلموه نظرياً برفع الوعي والقدرات لعدد 80 اسرة معدمة ورفع قدراتهم في الوصول الي المحاصيل الاستهلاكية حيث سيقمن بتنفيذ تدريب وتوعية بعد تقسيمهم الي مجموعتين كل مجموعة مكونة من خمس مرشحات مجموعة تنفذ جلسات نظرية والمجموعة الاخرى ستنفذ جلسات توعية عملية كل مرشدة في المجموعة الواحدة ستعمل مع 16 اسرة في الجلسة الواحدة ستكون محاور الجلسات نفس محاور البرنامج التدريبي الخاص بالمرشحات وسيقمن بالعمل مع الأسر المستهدفة بالإرشاد والتوعية والمتابعة إلى نهاية المشروع بعد انتهاء جلسات التوعية سنقوم بتقديم 80 حقيبة زراعية مع شبك حماية اللازمة لبناء بساتين زراعية لعدد 80 اسرة حضرن جلسات الارشاد والتوعية مع المرشحات بعد اكمال بناء الحدائق والبساتين الزراعية المنزلية وفق المعايير المطلوبة بطول 8متر وعرض 2.50 لكل اسرة سنقوم بتقديم ثمانية اصناف من البذور المحسنة لهذه الاسرة مع المتابعة والاشراف الي الحصاد سيساهم المشروع في تحسين الأمن الغذائي للأسر المستهدفة وزيادة دخلهم وتحسين صحتهم.

نبذة عن المنظمة المنفذة

تأسست منظمة احتواء للتنمية في عام 2022، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى معالجة قضايا المناخ والزراعة المستدامة في اليمن. تتمثل رؤية المنظمة في الريادة محلياً والتميز عالمياً في معالجة قضايا المناخ والزراعة المستدامة وبناء مستقبل أكثر اماناً واستدامه للجميع. تتمثل رسالتها في السعي للتكامل بين المعرفة بالتغيرات المناخية والزراعة المستدامة من خلال التوعية والتدريب والتمكين لضمان ان يكون انتاجنا الغذائي مستدام من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

نبذة عن الجهة الداعمة

مؤسسة صلة للتنمية تأسست مؤسسة صلة للتنمية في عام 2013م كمؤسسة إنسانية تنموية يمنية غير حكومية، تسعى إلى تحقيق الاكتفاء المجتمعي المستدام والاستجابة العاجلة للاحتياجات في قطاعات الأمن الغذائي والزراعي والتمكين والصحة والتعليم والمياه والاصحاح البيئي والايواء والحماية. ومنذ تأسيسها، حققت مؤسسة صلة للتنمية العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات التي تعمل فيها، وأثرت بشكل إيجابي على حياة آلاف اليمنيين منها في قطاع التعليم، من خلال ببناء وتجهيز عدد من المدارس والمدارس المجتمعية، وتقديم الدعم لطلاب المدارس من خلال توفير الزي المدرسي والأدوات المدرسية والمنح الدراسية. كما قامت المؤسسة بدعم التعليم المهني للشباب والنساء، وتوفير فرص العمل لهم. وفي قطاع الصحة، قامت المؤسسة ببناء وتجهيز عدد من المراكز الصحية ومستشفيات الطوارئ، وتقديم الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين من خلال برامج الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية المتخصصة. كما قامت المؤسسة بدعم برامج التوعية الصحية، وتعزيز صحة المجتمع.

وفي قطاع الأمن الغذائي، قامت المؤسسة بتقديم الدعم للمزارعين من خلال دعم مشاريع الإنتاج الزراعي وغيرها من الأنشطة والمشاريع التي تعمل على تحسين سبل العيش وفي قطاع المياه والاصحاح البيئي، قامت المؤسسة ببناء وصيانة الآبار وشبكات المياه، وتقديم خدمات الصرف الصحي للمستفيدين. وفي قطاع التمكين، قامت المؤسسة بتقديم التدريب المهني للشباب والنساء، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج التمكين الاقتصادي وفي قطاع الإيواء، قامت المؤسسة بتوفير المأوى للنازحين، في قطاع الحماية، قامت المؤسسة بحماية الأطفال والنساء من العنف والاستغلال. كما قامت المؤسسة بدعم برامج التوعية المجتمعية حول حقوق الطفل والمرأة. تؤمن مؤسسة صلة للتنمية بأن كل إنسان يستحق أن يعيش حياة كريمة، بغض النظر عن ظروفه. ولذلك، فإن المؤسسة تعمل على الوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع اليمني، وتقديم الدعم لهم.

مراحل المشروع العامة

تدريب المرشحات الزراعية:

في هذه المرحلة، سيتم تنفيذ برنامج تدريبي شامل لـ 20 مرشدة زراعية من المتطوعات في المجتمع المستهدف. سيتم توفير التدريب النظري والعملي للمرشحات، بما في ذلك المفاهيم الأساسية للزراعة المستدامة وتقنيات زراعة البساتين والحدائق المنزلية. سيتعلم المرشحات كيفية توجيه الأسر المستهدفة وتقديم المشورة الزراعية المناسبة.

إنشاء البساتين والحدائق المنزلية:


بعد تدريب المرشحات الزراعية، ستقوم المنظمة بتنفيذ مرحلة إنشاء البساتين والحدائق المنزلية. سيتم توفير حقائب زراعية وبذور محسنة للمرشحات الزراعية والأسر المستهدفة. سيتم توجيه المرشحات لتحديد المواقع المناسبة لإقامة البساتين والحدائق المنزلية ومساعدة الأسر في عملية الزراعة والعناية بالنباتات.

التدريب والتوعية والارشاد للأسر المستهدفة:

ستقوم المرشحات الزراعية بتوجيه وتدريب الأسر المستهدفة بشأن تقنيات الزراعة المستدامة وإدارة البساتين والحدائق المنزلية. سيتم توفير المشورة الزراعية الملائمة لكل أسرة حسب احتياجاتها الخاصة. سيتم تنفيذ جلسات توعية وورش عمل.

متابعة ودعم المشروع:

سيتم توفير متابعة ودعم مستمر للأسر المستهدفة على مدار فترة المشروع. ستتابع المرشحات الزراعية تطور البساتين والحدائق المنزلية وتقدم المشورة اللازمة للأسر. سيتم تقييم تأثير المشروع وجمع المعلومات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير المشروع في اثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وتقييم استدامة المشروع وامكانية التطوير للمشروع مستقبلاً.



انشطة المشروع

- تدريب 20 مرشدة / مشرفة زراعية على كيفية بناء ورعاية الحدائق والبستنة المنزلية. تتضمن الدورة (بناء وتصميم الحدائق المنزلية بطريقة صحيحة . وفي صناعة السماد العضوي ، مكافحة الآفات المرتبطة بزراعة المحاصيل الاستهلاكية ، أنواع المحاصيل الاستهلاكية ومواسم زراعتها ، دور المرشحات الزراعيات في تقديم التوعية الزراعية.
- تقديم 10 أصناف من البذور المحسنة للمرشحات والإشراف على بنائهن لـ 20حديقة منزلية بطول 8متر وعرض 2.50م كتطبيق لمخرجات الدورة
- تقييم الحدائق الزراعية للمرشحات والتطبيق العملي لهن وقياس مدى الاستفادة والتطبيق لمخرجات الدورة التدريبية
- اختيار عدد 10 مرشحات من اصل 20تم تدريبهم وطبقن مخرجات الدورة بكفاءة عالية للعمل معنا في بقية مراحل
- تدريب المرشحات التي تم تدريبهم واختيارهم لبقية مراحل المشروع لعدد 80 مستفيد تتضمن الدورة (بناء وتصميم الحدائق المنزلية بطريقة صحيحة وفي صناعة السماد العضوي ، مكافحة الآفات المرتبطة بزراعة المحاصيل الاستهلاكية ، أنواع المحاصيل

الاساليب الانشطة التي تم تنفيذها

التخطيط

البدء

التنفيذ

المتابعة والتقييم

المراحل	الانشطة المنجزة	الاجراءات	الملاحظات
1. التخطيط	مراجعة الخطة حسب وصول التمويل وتعديلها لتنفيذ بقية مراحل المشروع واعداد خطة التوزيع وتوزيع المهام بين الفريق واعداد خطة المخاطر	تم إعداد خطة المشروع بدقة ووضوح	تم التأكد من موافقة جميع الأطراف المعنية على خطة المشروع
2. البدء	<ul style="list-style-type: none"> تقديم 10 أصناف من البذور المحسنة للمرشحات والإشراف على بنائهن لـ 20 حديقة منزلية بطول 8 متر وعرض 2.50م كتطبيق لمخرجات الدورة تقييم الحدائق الزراعية للمرشحات والتطبيق العملي لهن وقياس مدى الاستفادة والتطبيق لمخرجات الدورة التدريبية اختيار عدد 10 مرشحات من اصل 20 تم تدريبهم وطبقن مخرجات الدورة بكفاءة عالية للعمل معاً في بقية مراحل 	تم تشكيل فريق المرشحات من التي تم تدريبهم في المرحلة الاولى من المشروع	تم تحديد المهام والادوار لكل المرشحات وتقسيم ووضع خطة تقسيم للمستفيدين على المرشحات حيث كل مرشدة اخذت عدد 8 مستفيدين
3. التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> تدريب المرشحات التي تم تدريبهم واختيارهم لبقية مراحل المشروع لعدد 80 مستفيد تتضمن الدورة (بناء وتصميم الحدائق المنزلية بطريقة صحيحة . وفي صناعة السماد العضوي ، مكافحة الآفات المرتبطة بزراعة المحاصيل الاستهلاكية ، أنواع المحاصيل الاستهلاكية ومواسم زراعتها ، دور المرشحات الزراعيات في تقديم التوعية الزراعية. حيث كل مرشدة زراعية تشرف على تدريب ومتابعة 8 أسر مستفيد من المشروع حتى نهاية المشروع. وادخل بقية المرشحات اللاتي لم يتم اختيارهم كمستفيدات في بقية المراحل. توزيع 80 حقيبة زراعية مع شبك حماية وناموسية حماية للبستان الزراعي تحتوي الحقيبة على (مجرفة صغيرة ، سطل، خرطوم مياه بطول 15 متر، دبة رش، وابريق ارواء، محرثه مع شوكة، قفاز الزراعة مع اطراف للحفر في التربة، شريم) 	تم تنفيذ الأنشطة وفقاً للخطة الموضوعية مع مجموعة من الاجراءات سيتم تفصيلها لاحقاً	تم وضع خطة للأنشطة المنفذة مع توزيع المهام والادوار للفريق
4. المتابعة والتقييم	تم متابعة تنفيذ المرشحات للجلسات التدريبية وجلسات الارشاد الزراعي لبناء الحدائق ومتابعة تقدم المشروع بشكل مستمر	تم متابعة تقدم المشروع بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على أي تحديات	تم إعداد تقارير دورية عن كل أنشطة الارشاد والتوعية الزراعية والجلسات التدريبية لكل مرشدة زراعية حيث تنفذ المرشحات جلسة تدريبية في بداية المشروع للمستفيدين حيث كل مرشدة مسؤولة عن تدريب 8 مستفيدين ومتابعة اتباعهم للتعليمات والتزامهم باهداف المشروع ومخرجات جلسات التدريب وكذلك تنفيذ زيارة كل اسبوع للمستفيدين م قبل المرشحات لضمان تحقق اهداف المشروع

الاجراءات التفصيلية لتنفيذ الانشطة:

1-تقييم واختيار 10 مرشحات من اصل 20 تم تدريبهم في وتوزيع البذور لهم لإقامة حدائق زراعية خلال المرحلة الاولى حيث تم زيارة كل حديقة منزلية للمرشحات ومتابعة الية الانبات والمحصول والخطوط بين النبات واتباع تعليمات المدرب والمهندس الزراعي وابقاء بقية المرشحات التي لم يتم اختيارهم كمرشحات لهذه المرحلة كمستفيدات من المشروع وتم توزيع البذور والحقيبة الزراعية عليهم مع المرشحات التي تم اختيارهم بعدد 20 حقيبة زراعية وعدد 9 اصناف من البذور انحرف العدد عن 10 اصناف بعد استشارة المهندس الزراعي بالبذور المناسبة لزراعتها خلال

2- توزيع 80 حقيبة زراعية مع شبك حماية وناموسية حماية للبستان الزراعي تحتوي الحقيبة على (مجرفة صغيرة ، سطل، خرطوم مياه بطول 15 متر، دبة رش، وابريق ارواء، محرثه مع شوكة، قفاز الزراعة مع اطراف للحفر في التربة، شريم)

3- توزيع عدد 9 اصناف من البذور على 100 مستفيد من المرشحات الزراعيات ومجتمع صغار المزارعين تتكون البذور من للاسرة الواحدة من بذور :

البصل ، الطماط ، الفجل ، البسباس ، بامية ، الكرت ، الكبزرة ، الجزر الاحمر والبطاط
الانشطة والاجراءات التي تم اتباعها لنجاح نشاط التوزيع :

- توريد المواد للمخازن حيث تم استئجار مخزن لتوريد الحقيبة الزراعية والبذور لهذا المخزن قبل نقلها لمكان التوزيع حيث وصلت هذه المواد متفرقة وليس في نفس الوقت
- اختيار مكان للتوزيع قريب يتوسط الثلاث القرى المستهدفة وتم اختيار مدرسة الفلاح مطالي
- تجهيز خطة التوزيع والتي كانت تفصيلها كالتالي:

دخول المستفيد من البوابة الفرعية بحسب اجدية الكشف للقرية المستهدفة يتم تأشير دخول المستفيد على الكشف واغلاق البوابة ثم يمر الي مكان توقيع التعهدات مع المسؤول واللجنة المجتمعية يأخذ المستفيد التعهد ويسلمه لمدير المشروع للتوقيع عالية ثم تسليمه لمسؤول كشف البصمة يبصم المستفيد في الكشف ويسلم له القسائم مختومة بختم المنظمة يأخذ المستفيد القسيمة مختمة وموقعة ويسلمها لفريق المخزن ثم يتم استلام المواد من قبل المستفيد والخروج من البوابة الرئيسية يتم تأشير خروج المستفيد من قبل مسؤول البوابة ثم إغلاق البوابة الرئيسية وفتح الفرعية لتعود العملية بنفس النمط لكل المستفيدين.




فريق التوزيع				مسؤول البوابة الرئيسي خروج	مسؤول البوابة الفرعية خروج	مسؤول التعهدات	الوقت	اليوم	القرية
المخزن	قسائم الحقيبة	قسائم البذور	كشف البصمة	فريق مروان	فريق مروان	عبدالله	09:00	السبت	الاكدان
عفيف +خالد	ذكرى	دلال	عبدالعظيم						
عفيف +خالد	وردة	راوية	عبدالعظيم	فريق مروان	فريق مروان	عبدالله	10:00	السبت	العارضة
عفيف +خالد	بسيمة	غزال	عبدالعظيم	فريق مروان	فريق مروان	عبدالله	11:00	السبت	المخيرة
عفيف +خالد	فاطمة	وحيدة	عبدالعظيم	فريق مروان	فريق مروان	عبدالله	01:00	السبت	الاظهور

- تجهيز البطائق التعريفية للفريق المرشدين الزراعيين وفريق المشروع وطباعة التعليمات الارشادية والتي تضمنت التالي: نقطة الدخول و نقطة الخروج ، نقطة توقيع التعهدات، نقطة التوزيع



- تجهيز التعهدات للمستفيدين لضمان التزامهم وتحقيق اهداف المشروع وتجنب الاهمال او التقصير في الالتزام بتنفيذ أنشطة المشروع تضمن التعهدات ابنود التالية:
 - حضور جميع جلسات التوعية والمتابعة والتقييم وتطبيق تعليمات فريق المشروع .
 - توفير المياه اللازمة لزراعة المحاصيل الاستهلاكية في حديقتي المنزلية والاعتناء بالنباتات بحسب تعليمات المرشدين الزراعيين للمشروع.
 - الحفاظ على المواد المقدمة من الفريق كعهدة واستخدامها بما يخدم المشروع ويحقق أهدافه .
 - في حال عدم التزامي بما تعهدت به يحق لفريق المشروع استبدالني بمستفيد آخر مع استرداد العهدة وإلزامي بشراء المواد التالفة منها ودفع قيمة البذور المستهلكة . تم التسليم بضمانة عضو اللجنة المجتمعية والممثل لقرية



- تجهيز قسائم التوزيع الخاصة بالمواد التي سيتم استلامها مع اسم المستفيد ورقم البطاقة والقرية التي ينتمي اليها كما في الصورة التالية:

- تجهيز كشف البصمة يحتوى على التفاصيل التالية:
- أسم المستفيد نوع البطاقة رقم البطاقة " أسم الزوج/الزوجة" / القرية / المحلة المواد التي سيستلمها المستفيد والتي تكونت من "بذور (البصل الطماطم والفجل والبسباس والبامية والكرات ، والكبزررة والجزر الاحمر والبطاط)" والحقيبة الزراعية التي تتكون من التالي "جاك رش بلاستيك سلال حصاد بلاستيك شريم كفوف شروع قصير محافر قزم محلي وسط مجارف حديد خارجي شبك ابيض 01.30 متر دبة رش ابو 2 لتر ، لفة قصب ربل محلي ابو 1/2 * 50متر ، مخرش حديد مقصات شجر ملون اخيرا تكون الكشف من العمود الخاص بالبصمة / التوقيع" كما يظهر بالشكل التالي:

District: Al-Masrah		Governor: Irbid		Type of activity: Distribution of seeds, agricultural bags, and protective tools	
Project Title: "Project of home agricultural gardens for substance crop for impoverished rural families"		Distribution Point: Al-Qarya Al-Mahjra		Date: 10/10/2023	
1	Hand sprayer	1	Hand sprayer	451002937	Hand sprayer
2	Hand sprayer	2	Hand sprayer	451002937	Hand sprayer
3	Hand sprayer	3	Hand sprayer	451002937	Hand sprayer
4	Hand sprayer	4	Hand sprayer	451002937	Hand sprayer
5	Hand sprayer	5	Hand sprayer	451002937	Hand sprayer

- توريد المواد لمكان التوزيع حيث تم نقل المواد لموقع التوزيع قبل يوم من التوزيع لتقسيم المواد وتجهيزها والتي لتسليمها للمستفيدين قبل التوزيع الصاق البرشورات وتجهيز بنارات الخاصة بنشاط التوزيع
- تدشين التوزيع مع الجهة الداعمة تنفيذ نشاط التوزيع لعدد 100 مستفيد (20 من المرشحات و80 المزارعين) المواد التي تم تقديمها

المواد الموزعة

الملاحظات	الكمية	المكونات	المواد الموزعة
	صنف واحد من كل نوع	<ul style="list-style-type: none"> ● مجرفة صغيرة ● سطل ● خرطوم مياه بطول 15 متر ● دبة رش، وابريق ارواء ● محرثه مع شوكة ● قفاز الزراعة مع اطراف للحفر في التربة ● شريم 	حقيبة زراعية
	200 بذرة بصل 20 بذرة طماط 115 بذرة بسباس 20 بذرة بامية 20 بذرة كرت 12 جرام كبزرة 12 جرام جزر احمر 250 جرام لبطاط 3 كيلو	بذور: البصل الطماط الفجل البسباس بامية الكرت الكبزرة الجزر الاحمر البطاط	بذور
	واحد بطول 10 متر * 1.30 متر عرض	شبكة حديد ابيض	شبكة حماية حديد

4. تدريب المستفيدين في اقامة الحدائق المنزلية الزراعية للمحاصيل الاستهلاكية حيث نفذت المرشدات جلسات التدريب حسب خطة

- التدريب التي وضعت للـ 10 مرشدات حيث كل مرشدة زراعية قامت بتدريب 8 مستفيدين مع واحدة من المرشدات التي لم يتم اختيارهن

5. تنفيذ زيارات ارشادية توعوية من قبل المرشدات بعدد 3 زيات خلال شهر نوفمبر زيارة واحدة من كل اسبوع للمستفيدين الذين تم تدريبهم لمتابعة تطبيق مخرجات التدريب والتعليمات والارشادات الانشطة المرافقة للنشاط:

تفيذ ادارة المشروع للزيارات الاسبوعية للمستفيدين حيث بلغت اجمالي الزيارات 4 زيارات لعدد 43 مستفيد خلال شهر نوفمبر

- الاجتماعات الاسبوعية مع فريق المشروع والمرشدات



خطة تدريب المستفيدين

اسم المرشدة	نوع النشاط	عدد المتدربين	عدد الزيارات	القرية	اجندة التدريب
راوية عبدالحميد سعيد احمد	تدريب زيارة ارشادية	10	4	العارضة	-بناء وتصميم الحدائق المنزلية بطريقة صحيحة . --صناعة السماد العضوي ، -مكافحة الآفات المرتبطة بزراعة المحاصيل الاستهلاكية - أنواع المحاصيل الاستهلاكية ومواسم زراعتها ، - حماية الحدائق المنزلية -انواع البذور للمحاصيل الاستهلاكية وموسم زراعتها -الية زراعة المحاصيل الاستهلاكية
وردة عبدالله احمد مقبل		10	4	العارضة	
غانية احمد علي احمد		9	4	الاكدان	
دلال عبدالله عثمان صالح		8	4	الاكدان	
ذكرى عبده احمد سيف		9	4	الاكدان	
وحيدة احمد عبدالله احمد		8	4	الاظهور	
فاطمة عبدالغفور محمد إسماعيل		9	4	الاظهور	
وفاء عبده احمد سفيان		9	4	المخيرعة	
غزال محمد عبدالرحمن		9	4	المخيرعة	
بسيمة عبد الإله محمد ناجي		9	4	المخيرعة	

• تقييم تدريب المرشحات للمزارعين واستيعابهم لاجندة التدريب

تقييم تدريب المزارعين

سادساً: نتائج تقييم استيعاب المستفيدين لجلسة التدريب			
الاجندة	مستوى الاستيعاب		
	ممتاز	متوسط	ضعيف
بناء وتصميم الحدائق المنزلية بطريقة صحيحة	80%	15%	5%
صناعة السماد العضوي	95%	3%	2%
مكافحة الآفات المرتبطة بزراعة المحاصيل الاستهلاكية	70%	20%	10%
أنواع المحاصيل الاستهلاكية ومواسم زراعتها	60%	30%	10%
حماية الحدائق المنزلية	75%	23%	2%
انواع البذور للمحاصيل الاستهلاكية وموسم زراعتها	85%	5%	10%
الية زراعة المحاصيل الاستهلاكية	60%	10%	30%

بنار التدريب:

ضمن مشروع

الحدائق الزراعية المنزلية للمحاصيل الاستهلاكية للاسر المععدة
 الممول من مؤسسة صلة
 تنفذ المرشحات الزراعيات لمنظمة احتواء للتنمية

جلسات تدريب المزارعين

في قرى المطالي قرية الأظهور محلة

المسراخ - الإقروض 2023-2024

خطة متابعة إنبات البذور في محاصيل المستفيدين

- متابعة الإنبات في حدائق المستفيدين ووضع خطة للمتابعة الإنبات مع نهاية الأسبوع الثالث للإنبات كالتالي :

تقرير متابعة الإنبات للبذور التي تم توزيعها على للمستفيدين

م	اسم المرشدة	عدد المستفيدين الذين نبتت البذور في حدائقهم										بذور لم تزرع في الحديقة												
		عدد المستفيدين	الفلفل	البقل	الكبيرة	البطاط الكراث	الطماط البامية	البصل	الجزر	بذور لم يزرعها بعض المستفيدين في الحديقة	عدد المستفيدين	الأسباب	بذور لم يستلمها المستفيد											
1	وردة	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2	توجيهات المهندس الزراعي ان البامية تزرع في شهر 2 الكبيرة لم يستلمها	1	الباميا	0	0	8	0	10	10	10	10	10
2	غانية	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4	توجيهات المهندس الزراعي ان البامية تزرع في شهر 2	1	الباميا	0	0	7	9	9	9	9	9	8
3	فاطمة	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1	اهمال من المستفيد	1	الفلفل	0	0	9	7	9	9	9	9	3
4	وفاء	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1	لم يستلمها	1	البقل	0	0	7	3	9	9	9	7	1
5	دلال	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3	توجيهات المهندس الزراعي ان البامية تزرع في شهر 2	1	الباميا	0	0	6	8	7	8	8	8	8
6	راوية	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	لم يستلمها	1	الكبيرة	0	0	10	6	10	9	9	10	10
7	غزال	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	-	0	جميع البذور زرعت	0	0	8	7	8	9	10	9	7
8	وحيدة	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1	لأن المهندس الزراعي أوصى بزراعتها في شهر ٢ واهمال من المستفيد	1	الباميا	0	0	7	7	7	8	8	8	6
9	نكري	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	توجيهات المهندس الزراعي ان البامية تزرع في شهر 2 الفلفل المستفيدين زرعوها مسبقاً في حدائقهم	4	الباميا	1	0	5	8	9	9	9	9	9
10	بسيمة	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1	لم يستلمها	1	الفلفل	0	1	8	8	6	5	9	9	5
												1		1	الجزر									

الانشطة المتبقية:

- نشاط توزيع شبك القماش لتغطية الحدائق بطول 12متر وعرض 6 متر
- تنفيذ عدد 8 زيارات ارشادية وتوعوية حتى انتهاء فترة المشروع وبداية الحصاد من قبل المستفيدين

النتائج

- اختيار عدد 10 مرشحات للعمل ضمن مرحلة المشروع الثانية
- توزيع عدد 100 حقيبة زراعية تتكون من مجرفة صغيرة ،سطل، خرطوم مياه بطول 15 متر، دبة رش، وابريق ارواء، محرثه مع شوكة، قفاز الزراعة مع اطراف للحفر في التربة، شريم
- توزيع عدد 100 لفة شبك حديد بطول 10متر وعرض 1.30متر
- توزيع عدد 9 اصناف من البذور على 100 مستفيد بمقدار (200 بذرة بصل 20 بذرة طماط ، فجل 115 بذرة ،بسباس 20 بذرة ، بامية 20 بذرة ،كرث 12 جرام ،كبيرة 12 جرام ،جزر احمر 250 جرام ،البطاط 3كيلو) لكل مستفيد
- تنفيذ عدد 10 جلسات تدريبية للمزارعين حول الحدائق المنزلية وكيفية زراعتها وحمايتها كل جلسة لعدد 9 مستفيدين
- اقامة عدد 100 حديقة منزلية لعدد 100 مستفيد ومرشدة زراعية زراعة الحدائق بعدد 9 اصناف من البذور للمحاصيل الاستهلاكية
- تنفيذ المرشحات زيارات الاشراف والتوعية والارشاد الزراعي 4 زيارات في الشهر الواحد زيارة واحدة في الاسبوع

فريق المشروع:

الفريق المنفذ للمشروع			
اسم العضو	دوره في الفريق	رقم الجوال	ملاحظات
احمد عبدالغني محمد احمد	مدير المشروع	773616008	
المتطوعون المشاركون من الادارة			
اسم المتطوع	مساهمته في المبادرة	عدد ساعات التطوع	ملاحظات
عبدالله احمد عبدالله	المتابعة والتقييم	28	في الاسبوع
عبدالعظيم مهيب قاسم	الاعلام	28	في الاسبوع
عفيف عبدالوهاب عبدالرحمن	لوجستك	28	في الاسبوع
بشير فارح	مسؤول مالي	28	في الاسبوع
المتطوعين المشاركون من المجتمع			
اسم المتطوع	مساهمته في المبادرة	عدد ساعات التطوع	ملاحظات
فاطمة عبدالغفور محمد إسماعيل	مرشدة زراعية	8 ساعات	متطوع بالأجر
راوية عبدالحميد سعيد احمد	مرشدة زراعية	8 ساعات	متطوع بالأجر
وردة عبدالله احمد مقبل	مرشدة زراعية	8 ساعات	متطوع بالأجر
غانية احمد علي احمد	مرشدة زراعية	8 ساعات	متطوع بالأجر
دلال عبدالله عثمان صالح	مرشدة زراعية	8 ساعات	متطوع بالأجر
ذكرى عبده احمد سيف	مرشدة زراعية	8 ساعات	متطوع بالأجر
وحيدة احمد عبدالله احمد	مرشدة زراعية	8 ساعات	متطوع بالأجر
وفاء عبده احمد سفيان	مرشدة زراعية	8 ساعات	متطوع بالأجر
غزال محمد عبدالرحمن	مرشدة زراعية	8 ساعات	متطوع بالأجر
بسيمة عبد الإله محمد ناجي	مرشدة زراعية	8 ساعات	متطوع بالأجر

المتابعة والتقييم

عملية متابعة تنفيذ الأنشطة

م	الأنشطة الرئيسية	المخرجات	المؤشر	نسبة الانجاز	اداة التحقق	الانحراف +، -	المعالجة المتبعة
	تدريب 20 مرشدة / مشرفة زراعية على كيفية بناء ورعاية الحدائق والبستنة المنزلية. تتضمن الدورة (بناء وتصميم الحدائق المنزلية بطريقة صحيحة . وفي صناعة السماد العضوي ، مكافحة الآفات المرتبطة بزراعة المحاصيل الاستهلاكية ، أنواع المحاصيل الاستهلاكية ومواسم زراعتها ، دور المرشحات الزراعات في تقديم التوعية الزراعية.	20 مرشدة زراعية مدربة	# 20 من المرشحات الزراعات المستهدفات تم تدريبهن	100%	التوثيق تقرير المدرب	الفجوة الزمنية بين التدريب والبحث عن التمويل	اعادة تدريب المرشحات في ثلاث

	واستقبال التمويل					
زيادة كمية البذور لكل صنف	نقص صنف واحد	كشف البصمة	95%	#الاصناف التي وزعت على المستفيدين	10 اصناف من البذور وزعت على المرشحات	تقديم 10 أصناف من البذور المحسنة للمرشحات والإشراف على بنانهن لـ 20 حديقة منزلية بطول 8متر وعرض 2.50م كتطبيق لمخرجات الدورة
	لا يوجد	تقارير التدريب	100%	#عدد المستفيدين الذين تم تدريبهم في اقامة الحدائق المنزلية وزراعة البذور	80مستفيد تدربوا في اقامة الحدائق المنزلية وزراعة المحاصيل الاستهلاكية	تدريب المرشحات التي تم تدريبهم واختبارهم لبقية مراحل المشروع لعدد 80 مستفيد تتضمن الدورة (بناء وتصميم الحدائق المنزلية بطريقة صحيحة . وفي صناعة السماد العضوي ، مكافحة الآفات المرتبطة بزراعة المحاصيل الاستهلاكية ، أنواع المحاصيل الاستهلاكية ومواسم زراعتها ، دور المرشحات الزراعيات في تقديم التوعية الزراعية. حيث كل مرشدة زراعية تشرف على تدريب ومتابعة 8اسر مستفيد من المشروع حتى نهاية المشروع. وادخال بقية المرشحات اللاتي لم يتم اختبارهم كمستفيدات في بقية المراحل.
تمديد خطة التنفيذ بحسب وصول التمويل	لايوجد انحراف في التنفيذ وجد انحراف زمني بسبب تأخر التمويل من المؤسسة الداعمة	كشف البصمة	100%	#عدد المستفيدين الذي استفادوا من الحقيبة الزراعية	100حقيبة زراعية وزعت على 100 مستفيد (مزارعين، ومرشحات)	توزيع 100 حقيبة زراعية مع شبك حماية للبستان الزراعي تحتوي الحقيبة على (مجرفة صغيرة ، سطل ، خرطوم مياه بطول 15 متر، دبة رش، وابريق ارواء، محرته مع شوكة، قفاز الزراعة مع اطراف للحفر في التربة، شريم) للمزارعين والمرشحات
حالياً اتباع المستفيدين طرق حماية بدائية في تسوير الحدائق الزراعية في نباتات تحتوي على شوك	الانحراف ان الشبك الحديدي لايعطي طول الحديقة الزراعية للحدائق التي غير متلاصقة للمنازل	كشف البصمة	100%	# عدد الحدائق التي ركب فيها شبك الحماية	100 لفة شبك وزعت على 100 مستفيد	تقديم 100 لفة شبك حماية حديد بطول 10.50 م وعرض متر ونصف للمستفيدين والمرشحات
	لا يوجد	كشف البصمة	100%	#عدد المستفيدين الذين استفادوا من نشاط توزيع البذور	10 اصناف من البذور وزعت على 80 مستفيد	تقديم 10 أصناف من البذور المحسنة لعدد 80مستفيد

عملية متابعة وتقييم الانشطة الرئيسية :

م	الأنشطة الرئيسية	المخرجات	المؤشر	اداة التحقق	الانحراف شرح نوع الانحراف	نتيجة التقييم
	تدريب 20 مرشدة / مشرفة زراعية على كيفية بناء ورعاية الحدائق والبستنة المنزلية. تتضمن الدورة (بناء وتصميم الحدائق المنزلية بطريقة صحيحة . وفي صناعة السماد العضوي ، مكافحة الآفات المرتبطة بزراعة المحاصيل الاستهلاكية ، أنواع المحاصيل الاستهلاكية ومواسم زراعتها ، دور المرشحات الزراعيات في تقديم التوعية الزراعية.	20 من المرشحات الزراعيات المستهدفات تم تدريبهن	# المرشحات الزراعيات اللاتي تم تدريبهن	تقرير التدريب	طول الفترة بين تنفيذ التدريب للمرشحات والبحث عن التمويل واستقبال التمويل	ضعف في بعض محاور التدريب واختيار عدد 2 من المرشحات لا يمتلكن اي مؤهل دراسي والسبب ان هذه المرحلة نفذت بجهود ذاتية
	تقديم 10 أصناف من البذور المحسنة للمرشحات والإشراف على بنائهن لـ 20 حديقة منزلية بطول 8 متر وعرض 2.50م كتطبيق لمخرجات الدورة	80 مستفيد تدريبوا في اقامة الحدائق المنزلية وزراعة البذور	##الأصناف التي وزعت على المستفيدين	كشف البصمة	البذور تم توزيع 9 أصناف الملائمة لطبيعة المنطقة ومتناسبة مع فصل الشتاء بحسب مشورة المهندس الزراعي	
	تدريب المرشحات التي تم تدريبهم واختيارهم لبقية مراحل المشروع لعدد 80 مستفيد تتضمن الدورة (بناء وتصميم الحدائق المنزلية بطريقة صحيحة . وفي صناعة السماد العضوي ، مكافحة الآفات المرتبطة بزراعة المحاصيل الاستهلاكية ، أنواع المحاصيل الاستهلاكية ومواسم زراعتها ، دور المرشحات الزراعيات في تقديم التوعية الزراعية. حيث كل مرشدة زراعية تشرف على تدريب ومتابعة 8 اسر مستفيد من المشروع حتى نهاية المشروع. وادخال بقية المرشحات اللاتي لم يتم اختيارهم كمستفيدات في بقية المراحل.	80 مستفيد تدريبوا في اقامة الحدائق المنزلية وزراعة البذور	# عدد المستفيدين الذين تم تدريبهم في اقامة الحدائق المنزلية وزراعة المحاصيل الاستهلاكية	تقرير التدريب	لا يوجد	نسبة 20% من المستفيدين غير مطبق للمعايير ومخرجات التدريب 80% مطبقين مخرجات التدريب

تم تقييم نشاط التوزيع 95% من المستفيدين كان تقييمهم لريق التوزيع والحقيبة ايجابي	لا يوجد انحراف غير انحراف زمني في التنفيذ بسبب تأخر التمويل	كشف البصمة	# عدد المستفيدين الذي استفادوا من الحقيبة الزراعية	100 حقيبة زراعية وزعت على 100 مستفيد (مزارعين، ومرشحات)	توزيع 100 حقيبة زراعية مع شبك حماية للبستان الزراعي تحتوي الحقيبة على (مجرفة صغيرة، سطل، خرطوم مياه بطول 15 متر، دبة رش، وابريق ارواء، محرثه مع شوكة، قفاز الزراعة مع اطراف للحفر في التربة، شريم) للمزارعين والمرشحات
إيجابي بنسبة 95%	الانحراف ان الشبك الحديدي لا يغطي طول الحديقة الزراعية للحدائق التي غير متلاصقة للمنازل	كشف البصمة	# عدد الحدائق التي ركب فيها شبك الحماية	100 لفة شبك وزعت على 100 مستفيد	تقديم 100 لفة شبك حماية حديد بطول 10.50 م وعرض متر ونصف للمستفيدين والمرشحات
	البذور تم توزيع 9 أصناف الملائمة لطبيعة المنطقة ومتناسبة مع فصل الشتاء بحسب مشورة المهندس الزراعي	كشف التوزيع	# عدد المستفيدين الذين استفادوا من نشاط توزيع البذور للمحاصيل الاستهلاكية	10 اصناف من البذور وزعت على 80 مستفيد	تقديم 10 أصناف من البذور المحسنة للمستفيدين

التحديات والصعوبات:

م	التحديات ، المخاطر ، التهديدات	المعالجات ، التخفيف من حدتها التي تمت
1	تأخر وصول التمويل وتغير خطة تنفيذ المشروع من فصل الصيف الي فصل الشتاء	تنفيذ التنسيقات الاولية وتجهيز المساحات وتغير خطة التنفيذ حسب وقت وصول التمويل
2	البذور المخطط لزارعتها تجاوزت موسم زراعتها	استارة المهندس الزراعي وتغير البذور الي بذور متلائمة مع وقت تنفيذ المشروع
3	انخفاض نسبة المياه خلال فصل الصيف في المناطق المستهدفة	اختيار اسر تمتلك خزانات تجميعية لمياه الامطار وتخزينها لفصل الشتاء
4	عدم التزام المستفيدين بأهداف المشروع	عمل تعهدات التزام مع اللجنة المجتمعية والمستفيدين وتوقيعهم عليها
5	استهلاك المبلغ الممنوح للمنظمة في الانشطة المنفذة وبقاء بعض الانشطة بالدفعه المالية المتبقية للجهة الداعمة.	الرفع للجهة للجهة الداعمة وشرح المشكلة
6	عدم انبات بعض اصناف البذور	شراء بذور بديلة بمساهمة من المنظمة المنفذة لتوزيعها على المستفيدين
	التحديات البيئية والمناخية التي قد تؤثر على نجاح البساتين والحدائق المنزلية.	متابعة المرشحات للمستفيدين وتدريبهن على اليه حماية الحدائق وتقديم شبك قماش والتنسيق لتنفيذ النشاط المتبقي الخاصة بالحماية من خلال تقديم شبك قماش بعدد 100 لفة بطول 12متر*6متر

التوصيات

- رفع عدد الاسر المستهدفة خصوصاً مع انها مناطق مناسبة لإقامة الحدائق المنزلية وذات احتياج
- تسليم الدفعه المالية المتبقية لتخفيف المخاطر على المشروع

التوثيق

مرحلة التوزيع



مرحلة التدريب







